

Projet de renouvellement urbain Mistral Lys Rouge - PRIR

Désenclaver

Relier

Attirer

Rénover

Embellir





Le Drac

A480

USINES

COLLEGE ANNE CESAIRE

ECOLE INFIRMIERES

LE PLATEAU

GYMNASIUM

Maison Des Habitants

ARTS

LOT VASCANSON

Communes

Services

Rue Anatole France

LOT COMMERCIAL

ECOLE ANATOLE FRANCE

Rue Anatole France

Albert Thomas

26 plots

28 plots

29 plots

30 plots

31 plots

32 plots

33 plots

34 plots

35 plots

36 plots

37 plots

38 plots

39 plots

40 plots

41 plots

42 plots

43 plots

44 plots

45 plots

46 plots

47 plots

48 plots

49 plots

50 plots

51 plots

52 plots

53 plots

54 plots

55 plots

56 plots

57 plots

58 plots

59 plots

60 plots

LOT SPORTIF

Club Foot

Kids

Club Foot

ECOLE PROFESSIONNEL VACCANSON

GRETA

SPAZIUM DE CHARITABLE

Lycée des Métiers
Lycée Mistral

Lot de la Poste

Rue Louise Michel

Avenue A...

LEGENDE:

--- Lignes directrices

--- Direction bus

--- Revêtements

--- Entree de circulation

--- Entree possible pour motor

--- Sans obstacle

--- Sans self Gallery

--- Sans obstacle



MAITRE D'OUVRAGE
GRENOBLE ALPES METROPOLE
5, rue Pasteur | CS 50023 - 38031 - Grenoble cedex
Tél : 04 77 29 29 29
gare@metropole-alpes.fr



MAITRE D'OEUVRE
INGÉROP
17, Chemin de la Bruy - 38240 - Meylan
Tél : 04 77 29 29 29
ingerop@ingerop.com



ALLIANT ESPACES
Alliant Espaces
200, Boulevard de la République - 73100 - Aix-les-Bains
Tél : 04 78 29 29 29
bureau@alliant-espaces.fr



Cité Paul Mistral et Lys Rouge - GRENOBLE (38)
Aménagements des espaces publics

PLAN MASSE



Echelle graphique

Projet Renouvellement urbain - Mistral Lys Rouge

Grenoble Habitat - Deux phases:
25 accessions et 25 locatifs, commerces et Propreté urbaine: 2019-2022
Travaux en 2021- 25 locatifs en deuxième phase

LYS ROUGE
Fin des 125 réhabilitation ACTIS en juin 2019
Travaux d'espaces publics dès FIN 2019 pour deux ans

Place devant Plateau
Travaux de janv 2020 à avril 2020

Secteur Anatole France
Travaux de août 2020 à dec 2020

Prairie: janv 2020 à sept 2020
abords 3 Tours : nov 2019 à fev 2020

ACTIS démolition en deux temps
avril à aout pour le sud
Puis sept à dec 2019 au nord
AREA
Démolition et reconstruction du mur de nov 2019 à dec 2020

Jardin de la Maison de l'enfance
Restitution foncière premier semestre 2020

Immeuble en accession
Prog et définition en 2019
Réalisation en 2020-2022

La Poste
Travaux de dec 2018 à fin Oct 2019

Villa des cèdres
Démolition et construction d'un petit collectif Actis en 2019-2021

